
Organisation industrielle prévisionnelle du projet – Avril 2025

Ce document est publié en application de l’article 6.10.12 du cahier des charges de la procédure de mise en concurrence portant sur des installations
éoliennes flottantes de production d’électricité en mer dans une zone au large du sud de la Bretagne, dont Pennavel a été désignée lauréate.
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Puissance du parc

20 km
Distance moyenne à la 

côte

2031
Date de mise en service 

envisagée

Accès au réseau
Raccordement électrique 

géré par RTE

Complément de 
rémunération

86,45 €/MWh – 20 ans

Jusqu’à 270 MW
2029

Date de décision 
d’investissement 

envisagée
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Le calendrier prévisionnel

Attribution 

du projet 

Pennavel

Développement : Conception, études et ingénierie

2024

Réalisation

de l’étude

d'impact 

environnemental​

Dépôt puis instruction des 

demandes d’autorisations 

administratives​

Construction 

et installation 

en mer

> 30 ans

Exploitation 

et maintenance 

du parc

20322025 2026 2027 2028 2030 

Choix techniques et commandes 

(flotteurs, éoliennes, ancrages...)​

2031 2029

Concertation continue avec les citoyens, les élus et les acteurs 

du territoire
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Les principaux équipements du projet

Semi-submersible (ou autre)
~ 80-100m de large 
~ 30m de haut
~ 24.000t de béton (ou ~5.000t 
d’acier)

Flotteurs

125 – 150m de long

Pales

Ø 250 – 300m

Rotor

Fixes & dynamiques

Câbles électriques
Inter-éoliennes

Entre 4 et 9 diamètres de 
rotor

Espacement entre 
les éoliennes

~ 180m de haut

Tour

Lignes en chaînes et/ou en fibres 
synthétiques
Ancres enfouies ou pieux

3 à 9 lignes par flotteur

Systèmes d’ancrage
(lignes & ancres) 

Processus de sélection 
et d’études en cours 
Données prévisionnelles
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Les principaux contrats envisagés et le planning prévisionnel d’ici fin 2027

2026 20272025 2028

Câbles inter-éoliennes

Eoliennes

Systèmes d’ancrage

Pré-sélection et études techniques Contractualisation 

Conception des composants Contractualisation 

Identification et pré-sélection des sous-composants

Conception des composants Contractualisation 

Flotteurs
Pré-sélection et études techniques Contractualisation 

Identification et pré-sélection des sous-composants
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Ancrages2

Assemblage des éoliennes
3

Exploitation & maintenance6

Remorquage et installation 
en mer 5

Construction et/ou
assemblage des flotteurs

1

BREST

LORIENT

SAINT-NAZAIRE

2

4

1 3

5

6

ou

4

Notre ambition : contribuer à développer une filière industrielle locale

Schéma industriel indicatif
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Les partenaires locaux de Pennavel

Pennavel a pour ambition de maximiser le recours à la chaine de valeur industrielle locale pendant toutes les phases du projet : développement, 
construction et exploitation 

Pour cela, Pennavel travaille en concertation étroite avec les forces vives économiques du territoire
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Contactez-nous : 
www.pennavel.bzh

www.pennavel.bzh

https://www.pennavel.bzh/
https://www.pennavel.bzh/
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