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Ce document est publié en application de l’article 6.10.12 du cahier des charges de la procédure de mise en concurrence portant sur des installations
éoliennes flottantes de production d’électricité en mer dans une zone au large du sud de la Bretagne, dont Pennavel a été désignée lauréate.
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Premier parc éolien flottant en Sud Bretagne

Puissance du parc

20 km
Distance moyenne

à la côte

Accès au réseau
Raccordement électrique

géré par RTE

Tarif d’achat
Attribué dans le cadre de 

l’appel d’offres

Jusqu’à 270 MW
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Développement : Conception, études et ingénierie

Réalisation de l'étude d'impact environnemental, dépôt puis 

instruction des demandes d'autorisation administrative

Construction et

installation en mer

> 30 ans

Exploitation et maintenance

Choix techniques et commandes 

(flotteurs, éoliennes, ancrages, câbles...)​

Concertation continue avec les citoyens, les élus et les acteurs du territoire

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 …2035

Attribution du projet 

Pennavel

Le planning prévisionnel du projet
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Les principaux équipements du projet

Semi-submersible (ou autre)
~ 80-100m de large 
~ 30m de haut
~ 5 000 t d'acier ou 25 000 t de 
béton

Flotteurs

115 – 150m de long

Pales

Ø 235 – 300m

Rotor

Statiques & dynamiques

Câbles électriques
Inter-éoliennes

Entre 4 et 9 diamètres de 
rotor

Espacement entre 
les éoliennes

Lignes en chaînes et/ou en fibres 
synthétiques
Ancres enfouies ou pieux

3 à 9 lignes par flotteur

Systèmes d’ancrage
(lignes & ancres) 

Processus de sélection 
et d’études en cours 
Données prévisionnelles
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Les principaux contrats envisagés et le planning prévisionnel d’ici fin 2029

Câbles inter-éoliennes

Eoliennes

Systèmes d’ancrage

Flotteurs

2027 20282026 2029

Pré-sélection et études techniques

Contractualisation 

Dimensionnement des composants

Identification et pré-sélection des sous-composants

Dimensionnement des composants Contractualisation 

Pré-sélection et études techniques

Contractualisation Identification et pré-sélection des sous-composants

Pré-sélection et études techniques

Pré-sélection et études techniques
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Contribuer à développer une filière industrielle locale

BREST

LORIENT

SAINT-NAZAIRE

1

3

2

4

5Systèmes d’ancrage

Assemblage des 
éoliennes

Construction des 
flotteurs

Remorquage et 
installation en mer

Exploitation et 
maintenance
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Maximiser la création de valeur dans le Grand Ouest

Mobiliser les compétences locales

Pennavel souhaite faire de son projet un levier de développement pour 
la filière de l’éolien flottant, en mobilisant au maximum les 
compétences, les entreprises et les infrastructures du Grand Ouest.

Carte contenu local
selon la définition du cahier des charges

Travailler avec les clusters

Pennavel travaille en concertation étroite avec les clusters du 
territoire pour fédérer les entreprises, valoriser leurs savoir-faire 
et créer des passerelles entre les besoins industriels du projet et 
les acteurs économiques locaux.

Concrètement, nous cherchons à :

• Identifier les compétences du territoire
• Créer les rencontres entre entreprises et équipes du projet
• Facilité l’accès aux opportunités via des mises en relation

Collaboration et concertation
avec les collectivités territoriales
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Contactez-nous : 
www.pennavel.bzh

www.pennavel.bzh

https://www.pennavel.bzh/
https://www.pennavel.bzh/
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